


Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV)

Příloha č.1

Plnění USNESENÍ z předcházejících zasedání OV v roce 2015, 2016

k zápisu č. 1/2017 ze dne 20.1.2017 v areálu kulturního domu v Hajánkách

6d)_7_2015	Víceúčelový objekt na hřišti v Hajánkách Nutnost vyhotovení kompletní dokumentace pro ohlášení stavby. Schváleno v rozpočtu na rok 2017 V JEDNÁNÍ Zajistí : V. Pospíšil Termín: Průběžně
4b)_8_2015	Vodovod do horního Hájku. P. Maláček občany navštíví osobně s návrhem průzkumu zájmu o připojení vodovodu v horním Hájku . SPLNĚNO
4a)_2_2016	Dřevník u kulturního domu Schváleno v rozpočtu na rok 2017 V JEDNÁNÍ Zajistí : V. Pospíšil Termín: Průběžně
4g)_2_2016	Cesta nad domy v Hajánkách. Schváleno v rozpočtu na rok 2017 V JEDNÁNÍ Zajistí: L. Kotouček Termín: Průběžně
5b)_4_2016	Rozhlas v Hajánkách Nutnost zavěšení nového venkovního vedení po sloup u domu č.p. 3. V ŘEŠENÍ Zajistí: M. Nejez, V. Pospíšil Termín: Průběžně
5c)_5_2016	Spolupráce s panem J. Ráckem Zaplatit smlouvenou cenu za odevzdanou první část. Dohodnout schůzku. SPLNĚNO
5d)_5_2016	Vybudování zpevněné cesty k objektům nad KD Byly položeny odvodňovací srážky. Další postup v jednání. V JEDNÁNÍ Zajistí: L. Kotouček Termín: Průběžně
3_8_2016	Úprava turistické trasy OV Hájek – Hajánky se dohodl, že úpravu provede v jarních měsících r. 2017 v termínu brigády jarního úklidu obce. Zajistí: P. Pospíšilová Termín: Průběžně
3a)_9_2016	Přidání druhého světelného bodu na stávající sloup u autobusové zastávky. Jedná se o dvouramenný výložník, který by byl nasměrován do hajánského kopce. V JEDNÁNÍ Zajistí: L. Kotouček Termín: Průběžně
3b)_9_2016	Umístění vícestupňové čistící zóny do vchodových dveří v KD. Projednat s panem Ing. Štarhou. Zajistí: V. Pospíšil Termín: 20.2.2017



Ladislav Kotouček
předseda OV



J. Girszewski - člen
ověřovatel zápis

Zapsala : Pavlína Pospíšilová
Dne: 24.1.2017