


**Osadní výbor Hájek – Hajánky (dále jen OV )**

**Příloha č.1**


**Plnění USNESENÍ z předcházejících zasedání OV v roce 2015, 2016**

**k zápisu č. 2/2017 ze dne 24.2.2017 v areálu kulturního domu v Hajánkách**

6d)_7_2015	Víceúčelový objekt na hřišti v Hajánkách Nutnost vyhotovení kompletní dokumentace pro ohlášení stavby. Schváleno v rozpočtu na rok 2017 V JEDNÁNÍ Zajistí : V. Pospíšil Termín: Průběžně
4b)_8_2015	Vodovod do horního Hájku. Dořešit s panem Ing. Šikulou Zajistí : P. Malášek Termín: 24.3.2017
4a)_2_2016	Dřevník u kulturního domu Schváleno v rozpočtu na rok 2017 V JEDNÁNÍ Zajistí : V. Pospíšil Termín: Průběžně
4g)_2_2016	Cesta nad domy v Hajánkách. Schváleno v rozpočtu na rok 2017 V JEDNÁNÍ Zajistí: L. Kotouček Termín: Průběžně
5b)_4_2016	Rozhlas v Hajánkách Nutnost zavěšení nového venkovního vedení po sloup u domu č.p. 3. V ŘEŠENÍ Zajistí: M. Nejez, V. Pospíšil Termín: Průběžně
5d)_5_2016	Vybudování zpevněné cesty k objektům nad KD Byly položeny odvodňovací srážky. Další postup v jednání. V JEDNÁNÍ Zajistí: L. Kotouček Termín: Průběžně
3_8_2016	Úprava terénu turistické trasy OV Hájek – Hajánky se dohodl, že úpravu provede v jarních měsících r. 2017 v termínu brigády jarního úklidu obce. Zajistí: P. Pospíšilová Termín: Průběžně
3a)_9_2016	Přidání druhého světelného bodu na stávající sloup u autobusové zastávky. Jedná se o dvouramenný výložník, který by byl nasměrován do hajánského kopce. V JEDNÁNÍ Zajistí: L. Kotouček Termín: Průběžně
3b)_9_2016	Umístění vícestupňové čistící zóny do vchodových dveří v KD. Projednáno s panem Ing. Drhlíkem dne 25.1.2017 V JEDNÁNÍ Zajistí: V. Pospíšil Termín: 24.3.2017
5c)_1_2017	Žádost pana J. M. z Hájku o pomoc při vyřešení situace, kdy mu auta najíždí z místní veřejné komunikace na Stanoviskách. Pan J. M. bude o postupu zabezpečení soukromého pozemku informován. Zajistí: P. Malášek Termín: 24.3.2017



Ladislav Kotouček  
předseda OV



Martin Nejez - člen  
ověřovatel zápis

Zapsala : Pavlína Pospíšilová  
Dne: 8.3.2017